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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONTRATO NUMERO: DGCM-I0-918004999-E19-2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA SECRETARIA” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING.
EULALIO ORTIZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y POR LA OTRA PARTE EL
ING. JUAN FRANCISCO PULIDO FREGOSO, EN SU CARACTER DE PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “LA SECRETARIA™:

1.1.- QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO,
COMO LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 31, FRACCION IV Y 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE NAYARIT.

1.2.- QUE ESTA FACULTADA EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 4°, 20 INCISO A), 23,25 Y
33 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT; 1°, 31 FRACCION IV, 35 FRACCIONES V'Y
IX DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DE NAYARIT, PARA EMITIR LAS BASES DE LAS LICITACIONES
PUBLICAS Y EJECUTAR LA OBRA PUBLICA DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS.

13- QUE EL ING. EULALIO ORTIZ GOMEZ SU TITULAR ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS
NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO LO DISPONEN LOS ARTICULOS 26 Y 30 FRACCION
X DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT, Y EL ARTICULO 1° FRACCION VI DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

1.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE EUCALIPTO NO. 70 COL. BUROCRATAS FEDERAL EN LA
CIUDAD DE TEPIC, ESTADO DE NAYARIT, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

1.5.- QUE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA OBRA TIENEN UNA ASIGNACION PRESUPUESTAL DEL 100%
CUYOS RECURSOS, PROVIENEN DEL CONVENIO DE COLABORACION CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA NACIONAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAY EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL ESTADO DE NAYARIT, DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2022.

1.6.-QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “LA SECRETARIA” DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I1 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EFECTUO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. 10-918004999-E19-2022, EL QUE FUE DESAHOGADO EN
TODAS SUS ETAPAS; Y SE EMITIO POR PARTE DE “LA SECRETARIA” LA RESOLUCION DEL FALLO EL DIA 14 DE
DICIEMBRE DE 2022.

1.7.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACION Y A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 27 Y 28 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:
4’\
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2.4.- QUE ES UNA PERSONA FISICA DE NACIONALIDAD MEXICANA, COMO LO ACREDITA CON EL ACTA DE
NACIMIENTO NUMERO 234 EXPEDIDA POR EL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, CON FECHA DE REGISTRO DEL 30 DE AGOSTO DE 1974.

2.2.. QUE ES MEXICANA Y CONVIENE QUE DE LLEGAR A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE CONSIDERARA
MEXICANA POR CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE COMPROMETE A NO
INVOCAR LA PROTECCION DE CUALQUIER GOBIERNO EXTRANJERO O RECURRIR A SUS LEYES, BAJO PENA DE
PERDER EN BENEFICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE
CONTRATO.

2.3.- QUE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL OFICIAL, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CON CLAVE DE ELECTOR NO. PLFRJN72032514H800

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA CON
LOS SIGUIENTES REGISTROS:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: PUFJ7203258S5
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS: D3557437109

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA
OBRA, AS| COMO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CODIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL; LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, Y DEMAS REGLAMENTOS
Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA DEL LUGAR DONDE
SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, AS COMO LAS NORMAS
TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO PLENO DEL
CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MINUTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES Y PROYECTO EJECUTIVO, ANEXOS QUE PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE INSTRUMENTO.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 Y 78 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

2.8.-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE PERSEO NUMERO 1, COLONIA PUERTA DEL SOL,
CODIGO POSTAL 63783, EN XALISCO, NAYARIT; TELEFONO: (311) 170 0326 Y CELULAR: (311) 743 7742; EL QUE
DECLARA EN TERMINOS DEL ARTICULO 25 DE LA LEY DE JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL
ESTADO DE NAYARIT PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, AUTORIZANDO PARA EL EFECTO A LA C. MIRTHIA (\

ESPINOZA VALENCIA, ASIMISMO DECLARA PARA EL MISMO FIN EL CORREO ELECTRONICO:
juan.pulido.f@gmail.com. &

2.9.- QUE SE ENCUENTRA EN PLENO DERECHO DE FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO, EN VIRTUD DE LA OPINION '\ ‘ \
EN POSITIVO, DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA AS| COMO LA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), LO ANTERIOR EN ALCANCE AL ARTICULO “32 D"

DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. i[\
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PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA"ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS QUE SE REFIEREN AL: FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN (TEPIC
NAYARIT): TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASE A SU
PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A
REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS SE
MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y
ANEXOS QUE SE SENALAN EN EL PUNTO 2.6 DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE ——-——-—

$ 4,054,256.31 (CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 31/100
MONEDA NACIONAL) MAS EL 16 % DIECISEIS POR CIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,

$ 648,681.01 (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 01/100 MONEDA
NACIONAL) QUE IMPORTA LA CANTIDAD TOTAL DE:

$ 4,702,937.32-(CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 32/100
MONEDA NACIONAL).

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO,
INCLUYENDO LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO PRESUPUESTAL. LAS
OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” RELACIONADAS CON EL ALCANCE DEL CONTRATO Y QUE RESULTEN
NECESARIAS A FIN DE LOGRAR LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL DE CONFORMIDAD CON SUS
CLAUSULAS, ANEXOS Y ESPECIFICACIONES, ESTAN INCLUIDOS EN EL MONTO DEL CONTRATO.

TERCERA.-PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 18 (DIECIOCHO)
DIAS NATURALES E INICIARLOS EL DIA:

14 DEL MES DICIEMBRE DEL 2022 , DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 31 DEL MES DE DICIEMBRE

DEL ANO 2022,

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSC}RIPCI(')N DEL MISMO, HASTA LA ENTREGA
RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “LA SECRETARIA”.

CUARTA.- PROGRARNA DEFINITIVO DE EJE{IUCI()N DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A (Q\\

ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUDICACION, EL
PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO CON “LA SECRETARIA” DETALLADO
POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODOS MENSUALES, LAS CANTIDADES A EJECUTAR E IMPORTES
CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

4_4'\

&

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO
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CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL AVANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O
PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO. )

EN LA FORMULACION DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE DEBERA DE CONSIDERAR
UNA PERIODICIDAD DE UN MES CALENDARIO, DICHA PERIODICIDAD DEBERA DE AJUSTARSE UNA VEZ INICIADOS
LOS TRABAJOS, EN EL PRIMER MES; ESTO DE CONFORMIDAD A LOS TERMINOS DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DEL OBRA” DE “LA SECRETARIA”, PARA SU TRAMITE, ACOMPARADAS POR LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE PRESENTARAN EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN
QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” LA
FE(;\HA DE PRESENTACION DE LAS ESTIMACIONES AL “RESIDENTE DE OBRA” DEBERA REGISTRARSE EN LA
BITACORA.

LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES A LA FECHA DEL CORTE,
PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS.

EL “RESIDENTE DE OBRA”PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA
CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION; EN EL SUPUESTO
DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA” PARA SU PAGO, PRESENTEN
ERRORES O DEFICIENCIAS, “LA SECRETARIA” DENTRO DE LOS PRIMEROS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL
DE SU RECEPCION INDICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORREGIR,
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMA, Y 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS, ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS
AUTORIZADOS, EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO
DE NAYARIT, UBICADAS EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, NUMERO 93, C.P. 63173, COL. CIUDAD
INDUSTRIAL, EN TEPIC, NAYARIT, UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, LA CUAL PARA
REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15
(QUINCE) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACION; EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS
SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS “LA SECRETARIA”
A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PRIMER PARRAFO DEL
ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PAGARA GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.
DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”. /"

EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “LA SECRETARIA” DIFERIRA EN IG&PW(I)I\LA \
FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE, PREVIA SOLICITUD
DE “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO; NO PROCEDERA DICHO DIFERIMIENTO
CUANDO EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD
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CON EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE LA OBRA.

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 30 (TREINTA) DIiAS
NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA, EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA
PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO “LA SECRETARIA” PROCEDERA A ELABORARLA
UNILATERALMENTE; COMUNICANDO SURESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 ( DIEZ)
DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE
DICHO FINIQUITO, TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO
CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO REALIZA ALGUNA GESTION, EL
RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARA POR, ACEPTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “LA
SECRETARIA” DARA POR FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”
PONDRA A DISPOSICION DE ESTE, EL IMPORTE ANTE EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT, DONDE PODRA REALIZAR EL RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS
TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “LA SECRETARIA” REALICE ALGQN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME
AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LOS CARGOS SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT, DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS Y PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION
CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

SEXTA.- ANTICIPO.-"LA SECRETARIA” OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE:

$ 2,351,468.67 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTAY OCHO PESOS
67/100 MONEDA NACIONAL) INCLUIDO EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
QUE CORRESPONDE AL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO, OBLIGANDOSE “EL
CONTRATISTA” A UTILIZARLO EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE

MATERIALES DE CONSTRUCQION LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y
DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION.

FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIPO, QUE SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA
DECIMO CUARTA, CON EL OBJETO DE QUE “LA SECRETARIA” OTORGUE A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS
10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA, EL IMPORTE DEL ANTICIPO %
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ‘

{
“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DiA EN QUE LE SEA NOTIFICADO EL r\

“/_A“_/‘\
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EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PERIODO DE EJECUCION, SIN
MODIFICAR EL PLAZO Y PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL
ARTICULO 50 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL
“RESIDENTE DE OBRA” DEBERA ASENTAR EN LA BITACORA EL INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS, TOMANDO
EN CUENTA EL PERIODO DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO SE
PROCEDERA A DIFERIR LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO OBLIGADO “EL
CONTRATISTA” A INICIAR EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO.

“LA SECRETARIA” EN CUALQUIER MOMENTO TENDRA LA FACULTAD DE REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA
QUE COMPRUEBE LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO OTORGADO, EN CONSECUENCIA “EL
CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO EN TODO MOMENTO A PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE SE LE
REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISPUESTO SERA MOTIVO DE RESCISION DEL CONTRATO.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 138 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICASY
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEBERA ENTREGAR AL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA
LA FORMA EN QUE LO APLICARA; EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO EN TODO
MOMENTO A PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISPUESTO SERA
MOTIVO DE RESCISION DEL CONTRATO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-”LA SECRETARIA”SE OBLIGA
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN EJECUTARSE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS| COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA
FECHA ACORDADA.

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “LA SECRETARIA” PRORROGARA EN
IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN PERJUICIO DE “EL
CONTRATISTA”, LA PRORROGA SE AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA
PROPUESTA OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DICHOS COSTOS, PODRAN SER REVISADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PACTADO.

“LA SECRETARIA” REVISARA EL AJUSTE DE COSTOS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL
ANEXO A1 DE LAS BASES DE LICITACION, MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL
CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 56 Y 57 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ESTE PROCEDIMIENTO REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO; EXPIRANDO EL DERECHO DE

RECLAMACION POR PARTE DE LA EMPRESA, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, POSTERIORES A

LA RECEPCION DE LA OBRA. N
]

LA ACTUALIZAC[ON DE COSTO POR FINANCIAMIENTO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA
TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. LAS ESTIMACIONES QUE
RESULTEN DEL AJUSTE SENALADO SE FORMULARAN POR SEPARADO Y CON INDEPENDENCIA DE LAS
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CORRESPONDIENTES A LA OBRA EJECUTADA'Y EN SU CASO A LAS DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO. EN
CASO EN QUE NO PROCEDA LA SOLICITUD PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” SE LE HARA DE SU
CONOCIMIENTO MEDIANTE ESCRITO FUNDADO Y MOTIVADO, EN EL CUAL SE LE DARAN A CONOCER LOS
MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE PROCEDE SU SOLICITUD.

NOVENA.-MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.”LA SECRETARIA”PODRA
MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE “EL
CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR
LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. SI LAS MODIFICACIONES ANTERIORMENTE REFERIDAS
AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, O
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE
CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES AL CATALOGO DE
CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A “LA
SECRETARIA” INFORMANDO LAS RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR LOS
VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. “LA SECRETARIA” DETERMINARA
DENTRO DEL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL ESCRITO Sl
AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS.

S| EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES
A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “LA SECRETARIA” ORDENARA A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE
BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA
ADICIONAL).

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y
PRECIOS UNITARIOS, Y “LA SECRETARIA” CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS
UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS
EN EL CONTRATO, PROCEDERA DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y
ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

S| NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS
PARRAFOS ANTERIORES “EL CONTRATISTA”, A REQUERIMIENTO DE “LA SECRETARIA” EN NOTA DE BITACORA,
Y EN UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO, SOMETERA A SU
CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS' DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR LOS COSTOS DE LOS INSUMOS
CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS QUE NO ESTUVIERAN CONTENIDOS,
PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO LOS APOYOS NECESARIOS Y
CONCILIANDO ESTOS CON “LA SECRETARIA”, DEBIENDO RESOLVER “LA SECRETARIA” EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
CITADOS PRECIOS, “LA SECRETARIA” PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO

ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y PERSC&AL/QUE.

INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS.

.:“'/ ,\
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EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA
EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” ADEMAS, “EL CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION DE “LA
SECRETARIA'LOS PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION RESPECTIVOS.

“EL CONTRATISTA” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE LA
RESIDENCIA DE OBRA DE “LA SECRETARIA” AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU INICIO,
DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA
DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS UNITARIOS CON LA MISMA
PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “LA SECRETARIA” DARA POR ESCRITO EN BITACORA A “EL CONTRATISTA”
LAS ORDENES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN
TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “LA SECRETARIA” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL PRECIO
UNITARIO DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA, ASi COMO LA ORDEN DE EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE “LA
SECRETARIA” SERA BAJO SU CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “LA SECRETARIA* NO
ESTARA OBLIGADA A GUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADO EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO POR
VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA JUSTIFICAR
PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “LA SECRETARIA” DE LO ANTERIOR SE DEBERA INFORMAR POR ESCRITO
A “LA SECRETARIA” EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES. EN CASO DE NO HACERLO
DENTRO DE DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y “EL CONTRATISTA” PERDERA EL
DERECHO DE RECLAMARLOS.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO.- CUANDO
SE JUSTIFIQUEN TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA NOVENA DEL PRESENTE
CONTRATO, EN APEGO AL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATO, DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE EJERCICIO.

POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MEDIANTE CONVENIO POR ESCRITO, LAS PARTES PODRAN
MODIFICAR EL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, EL MONTO, PLAZO O LOS TERMINOS Y
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO EN TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE SU REGLAMENTO.

“LA SECRETARIA” DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y A PETICION DE “EL CONTRATISTA”,
OTORGARA ANTICIPO SOBRE EL IMPORTE DEL CONVENIO Y EN BASE AL PORCENTAJE SENALADO EN LA

CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION VI DEL (w\
ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. k

EN EL CASO DE CUALQUIER MODIFICACION DE MONTO Y PLAZO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA AENTREGARA  {
“LA SECRETARIA'PREVIO A LA FORMALIZACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO; EL ENDOSO O\
DOCUMENTO MODIFICATORIO DE LA FIANZA OTORGADA ORIGINALMENTE. '
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